平成25年度「かいれい」運航実績

J横：横須賀本部　　H26.3.31

4月

日	曜	航海	記事
1	月		
2	火		横須賀新港
3	水		
4	木		
5	金		
6	土		荒天避泊
7	日		荒天避泊
8	月	KR13-07 房総沖、伊豆・小笠原	荒天避泊
9	火		回
10	水		
11	木		
12	金		
13	土		
14	日		
15	月		
16	火		回
17	水		J横
18	木		
19	金		
20	土		
21	日		J横 荒天避泊
22	月		回
23	火		7K #595
24	水		荒天避泊
25	木	KR13-08 三陸沖、日本海溝	荒天避泊
26	金		7K #596
27	土		荒天避泊
28	日		荒天避泊
29	月		7K #597
30	火		荒天避泊

5月

日	曜	航海	記事
1	水		7K #598
2	木		7K #599
3	金		
4	土	KR13-08 三陸沖、日本海溝	7K #600
5	日		7K #601
6	月		7K #602
7	火		荒天避泊
8	水		
9	木		塩釜
10	金		塩釜
11	土		
12	日		荒天避泊
13	月		7K #603
14	火		仙台港外
15	水		回
16	木	KR13-09 三陸沖、日本海溝、北西太平洋	回
17	金		
18	土		回
19	日		回
20	月		回
21	火		入港待機
22	水		J横/
23	木		横須賀新港
24	金		
25	土		
26	日		横須賀新港
27	月		
28	火		神戸
29	水		
30	木		
31	金		入渠

6月

日	曜	航海	記事
1	土		
2	日		
3	月		
4	火		
5	水		
6	木		
7	金		
8	土		
9	日		
10	月		
11	火		
12	水		
13	木		
14	金		
15	土	中間検査工事	
16	日		
17	月		
18	火		
19	水		
20	木		
21	金		
22	土		
23	日		
24	月		
25	火		
26	水		
27	木		
28	金		
29	土		
30	日		

7月

日	曜	航海	記事
1	月		神戸
2	火		回
3	水		
4	木	KR13-10 性能確認試験	
5	金		
6	土		
7	日		
8	月		住重横須賀
9	火		
10	水		
11	木		
12	金		住重横須賀
13	土		
14	日		
15	月		
16	火		
17	水		
18	木		
19	金		荒天避泊
20	土	KR13-11 三陸沖、日本海溝	
21	日		
22	月		
23	火		
24	水		
25	木		
26	金		
27	土		
28	日		入港待機
29	月		八戸
30	火		
31	水		

8月

日	曜	航海	記事
1	木		八戸
2	金		
3	土		
4	日		
5	月		
6	火		
7	水	KR13-12 日本海溝	
8	木		
9	金		
10	土		
11	日		
12	月		
13	火		
14	水		
15	木		
16	金		回
17	土		横須賀住重
18	日		
19	月		
20	火		
21	水		横須賀住重
22	木		7K #604
23	金		7K #605
24	土	KR13-13 7K 試験潜航(賛助会体験乗船)	7K #606
25	日		7K #607
26	月		横須賀住重
27	火		
28	水		
29	木		
30	金		横須賀住重
31	土		

9月

日	曜	航海	記事
1	日		7K #608
2	月		7K #609
3	火		7K #610
4	水		
5	木	KR13-14 伊豆・小笠原弧　大町海山	
6	金		
7	土		
8	日		
9	月		
10	火		回
11	水		回
12	木		那覇
13	金		那覇
14	土		荒天避泊
15	日		荒天避泊
16	月		荒天避泊
17	火		7K #611
18	水		荒天避泊
19	木		荒天避泊
20	金	KR13-15 大東海嶺	荒天避泊
21	土		荒天避泊
22	日		回
23	月		荒天避泊
24	火		荒天避泊
25	水		荒天避泊
26	木		回
27	金		横浜
28	土		特別公開
29	日		
30	月		

10月

日	曜	航海	記事
1	火		横浜
2	水		回
3	木		荒天避泊
4	金		荒天避泊
5	土		荒天避泊
6	日	Leg 1	荒天避泊
7	月		回
8	火		回
9	水		回
10	木		
11	金		
12	土	KR13-E01伊是名	那覇
13	日		那覇
14	月		台風避泊
15	火		台風避泊
16	水		台風避泊
17	木		荒天避泊
18	金		
19	土		7K #612 #613
20	日	Leg 2	荒天避航
21	月		荒天避航
22	火		荒天避航
23	水		横浜
24	木		
25	金		横浜 台風避泊
26	土		台風避泊
27	日		横須賀住重
28	月		
29	火		
30	水		横須賀住重 MkIV #614
31	木	KR13-16	

11月

日	曜	航海	記事
1	金	相模湾、駿河湾	MkIV #615
2	土		MkIV #616
3	日		横須賀住重
4	月		
5	火		
6	水		
7	木		横須賀住重
8	金		
9	土		
10	日	KR13-17 熊野灘	荒天避泊
11	月		
12	火		
13	水		
14	木		
15	金		高知
16	土		
17	日		高知
18	月		回
19	火		回
20	水		
21	木		
22	金		
23	土		
24	日	KR13-18 南西諸島	
25	月		荒天避泊
26	火		
27	水		
28	木		荒天避泊
29	金		荒天避泊
30	土		

12月

日	曜	航海	記事
1	日		
2	月		
3	火		
4	水		
5	木		
6	金		
7	土	KR13-18 南西諸島	
8	日		
9	月		回
10	火		荒天避泊
11	水		回
12	木		荒天避泊
13	金		回
14	土		横須賀住重
15	日		
16	月		
17	火		
18	水		横須賀住重
19	木		MkIV #617
20	金		荒天待機
21	土		MkIV #618
22	日	KR13-19 相模湾、伊豆・小笠原	MkIV #619
23	月		MkIV #620
24	火		MkIV #621
25	水		横須賀住重
26	木		
27	金		
28	土		
29	日		
30	月		
31	火		

1月

日	曜	航海	記事
1	水		
2	木		
3	金		
4	土		
5	日		
6	月		横須賀住重
7	火		回
8	水		回
9	木		回
10	金		回
11	土		
12	日	KR14-01 マリアナ海溝	
13	月		
14	火		
15	水		ABI #20
16	木		ABI #21
17	金		ABI #22
18	土		
19	日		回
20	月		サイパン
21	火		
22	水		サイパン 荒天避泊
23	木		荒天避泊
24	金		回
25	土		回
26	日	KR14-02 南鳥島周辺	回
27	月		
28	火		
29	水		
30	木		
31	金		

2月

日	曜	航海	記事
1	土		
2	日		
3	月		回
4	火		回
5	水		横須賀住重
6	木		
7	金		
8	土		横須賀住重 荒天避泊
9	日		横須賀第4区 MkIV #622
10	月		MkIV #623
11	火		
12	水		荒天避泊
13	木	KR14-03 相模湾、駿河湾、伊豆・小笠原	MkIV #624
14	金		荒天避泊
15	土		荒天避泊
16	日		MkIV #625
17	月		横須賀住重
18	火		横須賀住重
19	水	職員体験乗船	
20	木		神戸 入渠
21	金		
22	土		
23	日		
24	月	年次検査工事	
25	火		
26	水		
27	木		
28	金		

3月

日	曜	航海	記事
1	土		
2	日		
3	月		
4	火		
5	水		
6	木		
7	金		
8	土		
9	日		
10	月		
11	火		
12	水		
13	木		
14	金	年次検査工事	
15	土		
16	日		
17	月		
18	火		出渠
19	水		
20	木		
21	金		
22	土		
23	日		
24	月		
25	火		
26	水		
27	木		
28	金		
29	土		
30	日		
31	月		神戸

平成25年度「かいれい」運航計画・実績（基地港停泊除く） 2014/3/31

航海番号	レグ	海域	航海期間	使用機器	首席研究者 次席研究者	課題提案者	プロポーザルNO（JS：所内、S：公募） 課題名
KR13-07	-	伊豆小笠原 房総沖	4.4 ～ 4.17	MCS	野 徹雄 （JAMSTEC）	小平 秀一 （JAMSTEC）	JS13-19 IODPプロジェクト関連調査(3)プロジェクトIBM
				MCS		小平 秀一 （JAMSTEC）	JS13-18 IODPプロジェクト関連調査(2)関東アスペリティ・プロジェクト
KR13-08	-	三陸沖日本海溝	4.21 ～ 5.9	7K	笠谷 貴史 （JAMSTEC）	笠谷 貴史 （JAMSTEC）	JS13-26 受託研究「東北地方太平洋沖で発生する地震・津波の調査観測」4 地形調査
				7K		小平 秀一 （JAMSTEC）	東北地方太平洋沖調査掘削孔における温度計測による断層すべり過程の研究
KR13-09		三陸沖日本海溝	5.10 ～ 5.22	7K	藤 浩明 （京都大学） 伊藤喜宏 （東北大学）	伊藤 喜宏 （東北大学大学院）	S13-43 巨大地震発生域の固着回復過程の解明
		北西太平洋		7K		藤 浩明 （京都大学）	S13-35 海底長期電磁気観測による津波モニタリング
-	-	-	5.26 ～ 5.28	-	-	-	回航
-	-	-	5.29 ～ 7.1	-	-	-	かいれい中間検査工事
KR13-10	-	伊豆・小笠原海溝	7.2 ～ 7.8	-	谷津 健 （JAMSTEC）	-	性能確認試験航海
KR13-11	-	三陸沖	7.12 ～ 7.29	可搬式MCS	中村 恭之 （JAMSTEC）	小平 秀一 （JAMSTEC）	JS13-23 受託研究「東北地方太平洋沖で発生する地震・津波の調査観測」2 地殻構造探査 (1)
-	-	-	7.30 ～ 7.31	-	-	-	八戸停泊
KR13-12	-	日本海溝	8.1 ～ 8.17	MCS OBS	藤江 剛 （JAMSTEC）	小平 秀一 （JAMSTEC）	JS13-24 受託研究「東北地方太平洋沖で発生する地震・津波の調査観測」2 地殻構造探査(2)
KR13-13		相模湾、 伊豆・小笠原海溝	8.22 ～ 8.26	7K	南部 喜信 （JAMSTEC）	-	7K試験・訓練潜航
KR13-14	-	伊豆・小笠原弧 大町海山	8.30 ～ 9.12	7K ドレッジ	植田 勇人 （弘前大学） 臼杵 直 （台湾中央研究院）	植田 勇人 （弘前大学）	S13-36 海洋性島弧におけるサブダクションチャネル深部の構造とダイナミクスの解明
KR13-15	-	大東海嶺	9.13 ～ 9.27	7K	谷 健一郎 （JAMSTEC）	谷 健一郎 （JAMSTEC）	S13-53 古フィリピン海プレートの起源：大東海嶺群の基盤構造解明
-	-	-	9.28	-	-	-	横浜特別公開
KR13-E01	1	伊是名海穴	10.1 ～ 10.12	-	三輪 哲也 （JAMSTEC）	-	請負業務 海底熱水鉱床採鉱技術開発等調査に係る環境影響調査業務
	2		10.13 ～ 10.23				
KR13-16	-	相模湾 駿河湾	10.30 ～ 11.3	新ROV	大澤 弘敬 （JAMSTEC）	大澤 弘敬 （JAMSTEC）	JS13-10① 資源探査用無人探査機(新ROV)の海域試験
KR13-17	-	熊野灘	11.7 ～ 11.15	エアガン	木村 俊則 （JAMSTEC）	小平 秀一 （JAMSTEC）	JS13-21 IODPプロジェクト関連調査(5) 東南海地震発生帯のモニタリングと地殻変動監視技術の高度化
-	-	-	11.16	-	-	-	高知停泊
KR13-18	-	南西諸島	11.17 ～ 12.14	MCS OBS	海宝 由佳 （JAMSTEC）	金田 義行 （JAMSTEC）	JS13-39① 新規受託事業（仮）「南海トラフ、南西諸島海域ならびに首都圏沖合海域で発生する地震・津波の調査観測
KR13-19	-	相模湾・伊豆小笠原	12.19 ～ 12.25	新ROV	大澤 弘敬 （JAMSTEC）	大澤 弘敬 （JAMSTEC）	JS13-10② 資源探査用無人探査機(新ROV)の海域試験
KR14-01	-	マリアナ海溝	1.6 ～ 1.20	ABISMO RIコンテナ	布浦 拓郎 （JAMSTEC）	布浦 拓郎 （JAMSTEC）	S13-41 マリアナ海溝チャレンジャー海淵海溝生命圏の謎を明かす
-	-	-	1.21	-	-	-	サイパン停泊
KR14-02	-	南鳥島東方	1.22 ～ 2.5	PC	飯島 耕一 （JAMSTEC）	鈴木 勝彦 （JAMSTEC）	JS13-29 南鳥島東方海域における本邦EEZ内「レアアース泥」広域探査
KR14-03	-	相模湾・駿河湾・ 伊豆・小笠原	2.9 ～ 2.17	新ROV	大澤 弘敬 （JAMSTEC）	大澤 弘敬 （JAMSTEC）	JS13-10③ 資源探査用無人探査機(新ROV)の海域試験
-	-	-	2.18 ～ 2.20	-	-	-	回航
-	-	-	2.21 ～ 3.31	-	-	-	かいれい平成26年年次検査工事