2022年度「よこすか」運航実績

J横　:横須賀本部　　2023/3/31

月	日	曜	事項
4	1	金	
	2	土	
	3	日	YK22-07 千島海溝 J横
	4	月	回
	5	火	OBS設置
	6	水	OBS設置
	7	木	OBS設置
	8	金	OBS設置
	9	土	OBS設置
	10	日	OBS設置
	11	月	回
	12	火	回
	13	水	J横
	14	木	
	15	金	
	16	土	
	17	日	
	18	月	
	19	火	
	20	水	
	21	木	
	22	金	
	23	土	
	24	日	
	25	月	上陸
	26	火	
	27	水	
	28	木	
	29	金	
	30	土	
5	1	日	
	2	月	
	3	火	
	4	水	
	5	木	
	6	金	
	7	土	
	8	日	
	9	月	
	10	火	
	11	水	
	12	木	
	13	金	
	14	土	
	15	日	
	16	月	
	17	火	
	18	水	
	19	木	
	20	金	
	21	土	/日産
	22	日	
	23	月	
	24	火	
	25	水	
	26	木	
	27	金	
	28	土	
	29	日	
	30	月	
	31	火	
6	1	水	
	2	木	
	3	金	
	4	土	
	5	日	
	6	月	
	7	火	
	8	水	
	9	木	
	10	金	
	11	土	
	12	日	
	13	月	
	14	火	YK22-11S 西フィリピン海盆 J横
	15	水	回
	16	木	回
	17	金	回
	18	土	回
	19	日	6K #1643
	20	月	6K #1644
	21	火	整備
	22	水	6K #1645
	23	木	6K #1646
	24	金	6K #1647
	25	土	整備
	26	日	回
	27	月	回
	28	火	6K #1648
	29	水	回
	30	木	回
7	1	金	
	2	土	回 日産
	3	日	
	4	月	/J横
	5	火	
	6	水	
	7	木	
	8	金	
	9	土	
	10	日	
	11	月	
	12	火	
	13	水	
	14	木	
	15	金	
	16	土	
	17	日	
	18	月	
	19	火	
	20	水	
	21	木	
	22	金	
	23	土	
	24	日	
	25	月	J横
	26	火	YK22-13S 日向灘 回
	27	水	
	28	木	
	29	金	回
	30	土	J横
	31	日	
8	1	月	
	2	火	
	3	水	
	4	木	
	5	金	
	6	土	
	7	日	
	8	月	
	9	火	
	10	水	
	11	木	
	12	金	
	13	土	J横 台風避泊
	14	日	通船乗船
	15	月	YK22-14 南海トラフ・熊野灘 回
	16	火	
	17	水	
	18	木	
	19	金	
	20	土	
	21	日	
	22	月	
	23	火	
	24	水	
	25	木	YK22-15 西之島、福徳岡ノ場、伊豆大島、三宅島 回
	26	金	回
	27	土	J横
	28	日	
	29	月	
	30	火	
	31	水	
9	1	木	
	2	金	
	3	土	
	4	日	
	5	月	
	6	火	
	7	水	
	8	木	
	9	金	
	10	土	
	11	日	
	12	月	
	13	火	
	14	水	
	15	木	
	16	金	
	17	土	
	18	日	J横
	19	月	台風避泊
	20	火	台風避泊
	21	水	
	22	木	
	23	金	
	24	土	
	25	日	
	26	月	
	27	火	
	28	水	
	29	木	
	30	金	
10	1	土	
	2	日	
	3	月	
	4	火	
	5	水	YK22-18S 四国海盆 J横
	6	木	回
	7	金	回
	8	土	6K #1652
	9	日	6K #1653
	10	月	6K #1654
	11	火	整備
	12	水	6K #1655
	13	木	6K #1656
	14	金	
	15	土	
	16	日	
	17	月	/日産
	18	火	
	19	水	
	20	木	
	21	金	
	22	土	
	23	日	
	24	月	
	25	火	
	26	水	
	27	木	
	28	金	
	29	土	
	30	日	
	31	月	
11	1	火	
	2	水	
	3	木	
	4	金	
	5	土	
	6	日	
	7	月	
	8	火	
	9	水	
	10	木	
	11	金	「しんかい6500」中間検査工事
	12	土	
	13	日	
	14	月	
	15	火	
	16	水	
	17	木	
	18	金	
	19	土	
	20	日	
	21	月	
	22	火	
	23	水	
	24	木	
	25	金	
	26	土	
	27	日	
	28	月	
	29	火	/日産
	30	水	
12	1	木	
	2	金	
	3	土	
	4	日	神戸
	5	月	「よこすか」年次検査工事
	6	火	
	7	水	
	8	木	
	9	金	
	10	土	
	11	日	
	12	月	「しんかい6500」中間検査工事
	13	火	
	14	水	
	15	木	
	16	金	
	17	土	
	18	日	
	19	月	
	20	火	
	21	水	
	22	木	
	23	金	
	24	土	
	25	日	
	26	月	
	27	火	
	28	水	
	29	木	
	30	金	
	31	土	
1	1	日	
	2	月	
	3	火	
	4	水	
	5	木	「よこすか」年次検査工事
	6	金	
	7	土	
	8	日	
	9	月	
	10	火	
	11	水	
	12	木	
	13	金	
	14	土	
	15	日	
	16	月	
	17	火	「しんかい6500」中間検査工事
	18	水	
	19	木	
	20	金	
	21	土	
	22	日	
	23	月	
	24	火	
	25	水	
	26	木	
	27	金	
	28	土	
	29	日	
	30	月	
	31	火	T 神戸
2	1	水	
	2	木	
	3	金	
	4	土	
	5	日	J横
	6	月	/日産
	7	火	
	8	水	
	9	木	PJ 日産
	10	金	PJ 荒天待機
	11	土	PJ 荒天待機
	12	日	PJ
	13	月	PJ
	14	火	PJ 荒天待機
	15	水	PJ
	16	木	PJ
	17	金	PJ
	18	土	PJ
	19	日	PJ 荒天待機
	20	月	PJ J横
	21	火	
	22	水	
	23	木	
	24	金	
	25	土	
	26	日	
	27	月	
	28	火	
	29	水	
	30	木	
	31	金	
3	1	水	
	2	木	
	3	金	
	4	土	
	5	日	
	6	月	
	7	火	
	8	水	
	9	木	
	10	金	
	11	土	
	12	日	
	13	月	
	14	火	
	15	水	
	16	木	
	17	金	J横 #1668
	18	土	6K #1669
	19	日	6K #1670
	20	月	6K #1671
	21	火	6K #1672
	22	水	
	23	木	
	24	金	
	25	土	
	26	日	
	27	月	
	28	火	
	29	水	/日産
	30	木	
	31	金	

YK23-01 性能確認試験 荒天待機 J横 /日産

YK23-02 伊豆諸島周辺海域 荒天待機 荒天待機 荒天待機 荒天待機 荒天待機 荒天待機 J横

YK23-04 しんかい6500試験訓練潜航 6K関係撤去 J横 6K 6K 6K 6K 整備 6K 6K 外部 J横