2024年度「よこすか」運航実績及び予定（案）

J横 ：横須賀本部　　2024/5/1

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
4	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
月		YK24-04C																													
		J横									那覇	那覇	回	6K #1760	6K #1761	6K #1762		6K #1763	6K #1764		6K #1765	6K #1766			回	回	J横				
																YK24-05S 沖大東島南東沖															

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
5	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
月																															
			J横										YK24-06C									J横		J横					J横		

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
6	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
月				YK24-08S 潮岬沖、熊野灘							YK24-09S 熊野灘											YK24-10S 東北沖										
				J横	1	2	3	和歌山	和歌山	6K ①	6K ②	整備	6K ③	6K ④	回	J横				J横	回	回	6K ①	6K ②	整備	6K ③	6K ④	回	仙台	仙台	

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
7	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
月				YK24-11 下北半島沖、襟裳岬沖、千島一日本海溝沖																					YK24-12 南部琉球海溝							
	6K ①	6K ②	整備	6K ③	6K ④	整備	整備	6K ⑤	6K ⑥	整備	回	回	J横									J横	回	回	回	6K ①	6K ②	整備	6K ③	6K ④	整備

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
8	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
月	整備	6K ⑤	回	回	回	回	J横																								

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
9	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
月																													J横		

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
10	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
月				YK24-15C									J横					J横					YK24-16C								

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
11	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
月						J横				J横			YK24-17C						J横				YK24-18 相模湾、駿河湾、南海トラフ北縁部									
																									J横	UR	UR	UR	整備	UR	
																										1	2	3	4	5	

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
12	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
月	YK24-18 相模湾、駿河湾、南海トラフ北縁部																「よこすか」年次検査工事														
	UR	UR	整備	UR	UR	UR	UR	J横		J横	回	神戸 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
																	「しんかい6500」中間検査工事														
月	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
月						「よこすか」年次検査工事																									
						17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
													「しんかい6500」中間検査工事																		
月				34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
2	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金			
月											「よこすか」年次検査工事										YK25-01 よこすか性能確認試験										
	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	神戸 63 1	2	3	4	5	J横 6					
												「しんかい6500」中間検査工事																			
月	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89			

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
3	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
月					YK25-02 相模湾、伊豆小笠原海溝																				YK25-03 しんかい6500試験訓練潜航							
		J横	UR	UR	UR	整備	UR	UR	UR	整備	UR	UR	UR	回	J横						J横 ①	6K ②	6K ③	6K ④	整備	6K ⑤	6K ⑥	6K ⑦	外部	J横	
	「しんかい6500」中間検査工事																														
月	90	91	92	93	94	95	96	97	98																						